

团队：4人

前置准备（开工前半天统一完成）

1. API 接口约定

模块	路径前缀	示例
用户	/api/user	/api/user/login /api/user/register /api/user/address
商店	/api/store	/api/store/list /api/store/nearby
商品	/api/product	/api/product/list /api/product/detail/{id}
订单	/api/order	/api/order/create /api/order/status
视频	/api/video	/api/video/list /api/video/play/{id}
AI	/api/ai	/api/ai/chat


2. 数据库表约定

- 表名：pets_ 前缀区分
- 用户表 sys_user（已有）
- 统一返回体：Result（已有）

3. 分支约定

- 成员各自开分支：yf-A / yf-B / yf-C / yf-D
- 每轮结束合并到 yf

第一轮：并行开发（4人同时）



成员A — 用户模块

- 【后端】完善 UserController：注册、登录、个人信息修改
- 【后端】新建 AddressController：收货地址CRUD（多地址+默认）
- 【后端】会员管理：用户列表查看
- 【后端】现有 User.java 补充字段（会员等级、头像等）
- 【前端】登录页 / 注册页 / 个人中心页 / 地址管理页

成员B — 商店模块

- 【后端】新建 StoreController：商店CRUD
- 【后端】新建 NearByController：附近商店搜索（含地理位置字段）
- 【后端】地图API对接（高德/百度，获取位置+导航）
- 【前端】附近商店地图页 / 商店详情页 / 后台商店管理页

成员C — AI智能问答

- 【后端】新建 AIChatController：调用DeepSeek API（Spring AI已有依赖）
- 【后端】新建 AIService：对话管理、上下文记忆、推荐逻辑
- 【后端】宠物知识库构建
- 【前端】智能问答聊天页面（类似客服对话框）


成员D — 视频模块

- 【后端】新建 VideoController：视频列表、播放、上传
- 【后端】新建 VideoService：文件存储、视频关联商品
- 【前端】视频列表页 / 视频播放页

第一轮解耦方式

- 各模块 Mock 数据自测，不等人
- 互相依赖的接口（如用户token）用 Mock 先跑通
- 视频链接商品：先留 productId 字段，第二轮补上

第二轮：合兵开发（2组并行）



成员A + 成员B — 商品模块

- 【后端】新建 ProductController：商品CRUD、分类（宠物唯一/周边不限量）
- 【后端】关联商店（StoreId）
- 【前端】商品列表页 / 商品详情页 / 后台商品管理页
- 【加分】首页商品展示策略、视频关联商品

成员C + 成员D — 订单模块

- 【后端】新建 CartController：购物车（加入/修改/删除）
- 【后端】新建 OrderController：下单、支付、发货、收货
- 【后端】完整订单状态机：
 - 0-已下单 → 1-已支付 → 2-已发货 → 3-已收货 → 4-已评价（结束）
 - -1-取消订单（0→1间可取消）
 - -2-申请退单（2→3间可申请）
 - -3-退单审核通过（结束）
 - -4-管理员直接退单
- 【后端】订单管理：发货、退单审核
- 【前端】购物车页 / 订单确认页 / 订单列表页 / 订单详情页

- 【加分】会员等级动态定价

第三轮：集成收尾

四人一起：

- 前后端联调，去掉 Mock 换成真实接口
- 选做加分：消息推送 / 统计数据可视化 / 指纹人脸登录
- 代码扫描修复（SAST + APPScan）
- 演示PPT + 文档

进度时间线

周次	内容
第1周前半	定API+数据库 + 第一轮并行开发
第1周后半	第一轮完成 + 第二轮并行开发
第2周前半	第二轮完成
第2周后半	集成联调 + 代码扫描修复
第3周	演示PPT + 文档收尾